
INFORME DE SEGUIMIENTO  DE PROYECTOS DE AGENDA REGULATORIA 
INDICATIVA A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

20 de febrero de 2019



OBJETIVO

En desarrollo del Objetivo estratégico quinquenal 2016-2020 “Promover a
través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la
prestación de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo", así como del
Plan Anual de Auditorías de la vigencia 2018, se evaluó la gestión de la UAE
CRA respecto al cumplimiento de los proyectos formulados en la Agenda
Regulatoria Indicativa al corte del 31 de diciembre de 2018.



CRITERIOS DEL SEGUIMIENTO

Los criterios observados en el ejercicio del seguimiento fueron:

1. Informes presentados por la Oficina Asesora de Planeación y TIC sobre el 
Seguimiento a la agenda regulatoria vigencia 2018, versión 6. 

2. Verificación proyectos registrados en el Plan de Acción vigencia 2018.



Ejecución de Proyectos Regulatorios de Carácter 

General 2018

100% 100% 100%100%

Metodología DEA Metod. para clasificación personas
de A y A según nivel de riesgo

Mod.  y adic. Res. CRA 825/2017 Modificación CCU pequeños A y A
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R.D. 830 del 
27/02/2018

R.T. 836 del 
04/05/2018

R.D. 844 del 
30/07/2018

R.T. 863 del 
21/12/2018
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Semestre  
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Semestre
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ll Semestre  
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Semestre

R.T. 865 del 
21/12/2018



Ejecución de Proyectos Regulatorios de Carácter 

General 2018

100%100% 100% 100%

Marco tarifario de aseo pequeños Desarrollo del art. 72 Res.CRA 720
de 2015 (competencia)

Mod.  y adic. Res. CRA 351/2005 Factor de productividad

Definitiva Trámite
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R.D. 853 del 
29/10/2018 

R.D. 845 del 
30/07/2018
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Semestre

R.D. 832 del 
27/02/2018

R.T. 857 del 
21/11/2018



Ejecución de Proyectos Regulatorios de Carácter 

General 2018

100% 100%

Mod. Régimen de calidad y descuentos Aseo Procedimiento único mod. Fórmulas tarifarias
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R.T. 846 del 
30/07/2018

R.D. 858 del 
29/11/2018
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21/11/2018
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Semestre



Ejecución de proyectos a 31 de diciembre de 

2018

67

Proyectos programados en la agenda: 10  
Resoluciones emitidas: 13

R. de trámite

R. definitivas



Proyectos para aplicación de Análisis de 

Impacto Normativo 2018
Proyecto PRIMER 

SEMESTRE
SEGUNDO 
SEMESTRE

Medición de consumo para usuarios de alcantarillado con fuentes alternas de

abastecimiento.
 

Opción Tarifaria de pago anticipado. 

Medidas regulatorias asociadas a inversiones ambientales que pueden ser

incluidas en tarifas.
 

Regulación frente a tarifas por actividad del servicio – Tratamiento de vertimientos. 

Modificación Resolución CRA 709 de 2015.  

Establecer condiciones para acuerdos de limpieza urbana y resolución de conflictos

para esta actividad – Aseo.
 

APP Servicio Público de Aseo. 

Analizar la inclusión de las medidas regulatorias para incorporar los costos

ambientales y desarrollar modelos que permitan remuneración del

aprovechamiento y el tratamiento acorde con los costos.


Regulación esquemas diferenciales urbanos (acueducto, alcantarillado y aseo).  



Modificaciones agenda 2018
Proyecto V1 V2 V3 V4 V5 V6

Metodología DEA D D D D D D

Metodología para clasificación personas prestadoras del servicio público de 

A y A según nivel de riesgo
TD TD TD TD T T

Regulación de esquemas diferenciales rurales para servicios de A y A. TD Proyecto Aplazado

Modificación  y adición Resolución CRA 825/2017
Nuevos 

Proyectos

TD TD TD TD TD

Modificación CCU pequeños prestadores A y A
TD TD TD T T

Marco tarifario de Aseo pequeños prestadores TD TD TD TD TD TD

Desarrollo del art. 72 Resolución CRA 720 de 2015 (competencia) D D D D D D

Metodología para clasificación personas prestadoras de Aseo según nivel 

de riesgo
T T T

Aplazado (1er

semestre 2019)

Modificación  y adición Resolución CRA 351/2005 D D D D D D

Factor de productividad Nuevos 

Proyectos

TD TD TD TD T

Modificación Régimen de calidad y descuentos Aseo TD TD TD TD TD

Procedimiento único modificación Fórmulas tarifarias D D D D D D

Desarrollar la compilación de la regulación de Carácter General
TD TD TD

Proyecto 

Aplazado (2019)

Sin modificar Modificados



Conclusiones de la verificación del cumplimiento de 

la Agenda Regulatoria al 31 de diciembre de 2018

La Agenda programada para 
la vigencia 2018 se cumplió al 
100%, de acuerdo a la última 

versión aprobada.

la Agenda Regulatoria fue 
modificada en Sesión de 

Comisión Extraordinaria N° 4 
de mayo y Sesiones 

Ordinarias N° 241, 243, 245 
y 246 de los meses de junio, 
agosto, octubre y noviembre 

de 2018 respectivamente.

Durante la vigencia fiscal de 
2018 se adicionaron 4 nuevos 

proyectos a la Agenda 
inicialmente aprobada y 3 

fueron reprogramados para la 
vigencia 2019.

La UAE-CRA dentro de la 
Agenda aprobada para la 
vigencia 2018, incluyó 9 

proyectos para aplicación de 
Análisis de Impacto 

Normativo.



Muchas Gracias

GIOVANNI SOTO CAGUA
Asesor con funciones de Control Interno


