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PAI 2023 – Avance II Trimestre

Avance Financiero
Compromisos 56,5%

Obligaciones 27,3%

Avance  Gestión Actividades 43,0%

Avance Físico Productos 20,0%



Área
Actividades 

Programadas 
Trimestre

Actividades 
Ejecutadas 
Trimestre

Avance 
Trimestre

Actividades 
Programadas Año

Actividades 
Ejecutadas Año

Avance 
Anual

Subdirección 
Regulación 19 12 63% 94 27 29%

Oficina Asesora 
Jurídica 24 24 100% 96 48 50%

Control Interno 2 2 100% 8 4 50%

Subdirección 
Administrativa y 

Financiera
51 51 100% 204 96 47%

Servicio al Ciudadano 2 2 100% 8 2 25%

Oficina Asesora 
Planeación y Tics 29 30 103% 107 43 40%

Avance Acumulado 
PAI 2023 127 121 95% 517 220 43%

Avance cuantitativo en Gestión 
II Trimestre 2023



Avance cuantitativo Físico
II Trimestre 2023

Área
Productos 

Programados 
Trimestre

Productos 
Ejecutados 
Trimestre

Avance 
Trimestre

Productos 
Programados 

Año

Productos 
Ejecutados 

Año

Avance 
Anual

Subdirección 
Regulación 1 0 0% 36 2 6%

Oficina Asesora 
Jurídica 0 0 0% 8 0 0%

Control Interno 0 0 0% 3 0 0%

Subdirección 
Administrativa y 

Financiera
0 0 0% 28 12 43%

Servicio al Ciudadano 0 0 0% 4 0 0%

Oficina Asesora 
Planeación y Tics 5 5 100% 41 9 10%

Avance Acumulado 
PAI 2023 6 5 83% 120 23 20%



Avance ARI 2023 V4 - II Trimestre 2023
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Est. NMT AA GP Generalidades

Est. NMT AA GP CMA CMO

Est. NMT AA GP CMI

Est. NMT AA GP Perdidas

Est. NMT AA GP Sostenib.

Est. NMT AA GP Social

Est. NMT AA GP Tecno

Est. NMT AA GP Articulador

Marco AA GP

Est. NMT AA PP Estructura Mdo

Est. NMT AA PP Liber. Tarifa

Est. NMT AA PP Simplicidad

Est. NMT AA PP Capac. Pago

Est. NMT AA PP Tecnologías

Est. NMT AA PP Complement.

Ampliación 1ra Fase IUS AYA

ARI 2023 V3 - Proyectos Acueducto y Alcantarillado



Avance ARI 2023 V4 - II Trimestre 2023
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Est. NMT A GP Tratamiento

Est. NMT A GP Aprovechamiento

Est. NMT A GP Disposición

Actualización Compi/Racional.

Est. Impacto Marco Regulatorio

ARI 2023 V3 - Proyectos ASEO y TRANSVERSALES

-------  Proyectos Transversales   ------



Ejecución Presupuestal
Funcionamiento - II Trimestre 2023
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Ejecución Presupuestal
Inversión - II Trimestre 2023
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Recaudo y Liquidación x Contribuciones
II Trimestre 2023

Recaudo
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Actuaciones Oficina Asesora Jurídica
II Trimestre 2023
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Procesos de cobro coactivo (Escala x10)

Demandas, denuncias y conciliaciones (Escala x10)

Número de Actuaciones



Planes Estratégicos
II Trimestre 2023

Plan Estratégico 
Quinquenal – PEQ 
2020 2024

Plan Estratégico 
Sectorial – PES 
2023 - 2026

A la espera que el MVCT defina 
los parámetros para la 
construcción del nuevo 

PES 2023-2026

PEQ 2020 - 2024
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Planes Institucionales
II Trimestre 2023
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Plan de Previsión del Recurso Humano

Plan Anual de Vacantes

Plan Estratégico de Talento Humano

Plan Institucional de Capacitación

Plan de Incentivos Institucionales (Bienestar)

Plan Anual de Adquisiciones 2022

Plan Institucional de Archivos de la entidad PINAR
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Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC 2022

Plan de Cooperación Internacional

Plan Estratégico de Gestión de Conocimiento y la…

Plan de Comunicaciones de la CRA

Plan Estratégico de Tecnologías de la Información PETI

Estrategia de impulso a la participación y presencia…
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